

AVENANT N°2

Entre
Communauté de Communes Bassée Montois
 80, rue de la Fontaine
 77480 BRAY SUR SEINE

Et
PRATEC
 25 bis rue Valentin Privé
 89300 JOIGNY

Maître d'oeuvre : **Dominique BON Ingénierie**
 8 bis, rue du Stade
 77114 HERMÉ

Adresse chantier : 500 Rue de la Sucrerie – 77480 MOUSSEAUX LES BRAY

Marché de base : Montant T.T.C. : 42 308,20 €
 En date du : 06/08/2024

Travaux en moins-value et complémentaires suivant détail ci-dessous :

Montant H.T. du marché initial	35 256,83 €
Montant H.T. de l'avenant 1 – OS n° 2	- 24 848,46 €
Montant H.T. de l'avenant 2 – OS n° 3	836,00 €
Montant H.T. du marché avec avenants n° 1 et 2	11 244,37 €
T.V.A. 20 %	2 248,87 €
Montant total T.T.C. :	13 493,24 €

Les autres points du marché initial sont inchangés.

Les conditions de règlement sont identiques à celles du marché initial.

Fait à Hermé, le 20/03/2025

Maître d'Ouvrage
accepté le

Maître d'œuvre
Dominique BON Ingénierie
 Maîtrise d'œuvre - Economie de la Construction
 Diagnostic Immobilier
 8 bis rue du Stade - 77114 HERMÉ
 Tél. 01 60 67 27 99 - Fax : 01 64 01 55 81
 SIRET : 528 147 754 00014 - APE 7112 B

Entreprise
PRATEC Sarl
 Au capital de 15 244 €
 Atelier : 25 bis rue Valentin Privé
 89300 JOIGNY
 Tél 03 86 62 11 20 - Fax 03 86 62 15 82
 Siret 348 410 440 00039 - APE 3520 A



Envoyé en préfecture le 11/07/2025
Reçu en préfecture le 11/07/2025
Publié le
ID : 077-200040251-20250710-D_2025_3_9-DE

SARL PRATEC

25Bis, Rue Valentin Privé

89300 JOIGNY

Tél : 03.86.62.11.20

CC Bassée Montois

CHANTIER : rue de la
Sucrerie
77480 MOUSSEAUX-
LES-BRAY

lundi 10 mars 2025

DEVIS N° MC 25/03-10

1	Démontage et évacuation Croix de St André Existante	Ens	1,00	200,00 €	200,00 €
2	Fourniture et pose de cornières en acier Galva pour support de menuiserie (env 15 ml)	ml	15,50	41,00	636,00
TOTAL H.T.				836,00 €	
TVA 20 %				167,20 €	
MONTANT T.T.C.				<u>1 003,20 €</u>	

Conditions de paiement : **30% à la commande, le solde à réception de facture**

Règlement à établir à l'ordre de "SARL PRATEC"

Un devis sera établi pour tous travaux supplémentaires ; ce devis devra être accepté avant tout commencement d'exécution. Sauf disposition écrite entre les parties, la commande est soumise aux conditions générales de la norme AFNOR P.03-001 Edition de décembre 2000. Nonobstant les articles 551&552 du Code Civil, l'entrepreneur demeure propriétaire de l'ouvrage jusqu'à l'entier paiement de sa créance, née du marché de travaux. Les présentes dispositions ne modifient pas ses obligations telles que fixées aux articles 1788, 1792 et suivants et 2270 du Code Civil.

"Bon pour commande aux prix et conditions ci-dessus", signature et cachet :

AVENANT N°2

Entre
Communauté de Communes Bassée Montois
80, rue de la Fontaine
77480 BRAY SUR SEINE

Et
CUB
11, rue Wilson
77880 GREZ SUR LOING

Maître d'oeuvre : **Dominique BON Ingénierie**
8 bis, rue du Stade
77114 HERMÉ

Adresse chantier : Rue de la Sucrerie – 77480 MOUSSEaux LES BRAY

Marché de base : Montant T.T.C. : 47 705,78 €
En date du : 05/08/2024

Travaux suivant devis joint :

Montant H.T. du marché initial	39 754,82 €
Montant H.T. de l'avenant 1 – OS n° 2	-8 315,12 €
Montant H.T. de l'avenant 2 – OS n° 3	1 571,90 €

Montant H.T. du marché avec avenant n° 1	33 011,57 €
T.V.A. 20 %	6 602,31 €
Montant total T.T.C. :	39 613,88 €

Les autres points du marché initial sont inchangés.

Les conditions de règlement sont identiques à celles du marché initial.

Fait à Hermé, le 04/06/2025

Maître d'Ouvrage

Maître d'œuvre

Dominique BON Ingénierie
Maîtrise d'œuvre - Economie de la Construction
Diagnostic Immobilier
8 bis rue du Stade - 77114 HERMÉ
Tél. 01 60 67 27 99 - Fax : 01 64 01 55 81
SIRET : 528 147 734 00014 - APE 7112 B

Entreprise


11 rue Wilson
77880 GREZ SUR LOING
CUB
01 60 67 27 99
contact@cub-batiment.fr
SIRET : 528 147 734 00026
Valorisation d'assurance



FR 46 850 709 379

COMMUNAU

Envoyé en préfecture le 11/07/2025
Reçu en préfecture le 11/07/2025
Publié le 23 avril 2025
ID : 077-200040251-20250710-D_2025_3_9-DE
80, rue de la Fontaine
77480 BRAY SUR SEINE

DEVIS N° 2025134B

AFFAIRE: Aménagement de locaux dans une ancienne surface commerciale
Lot Etanchéité - Travaux supplémentaires

ART	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U H.T EN €	PRIX TOTAL H.T. EN €
A	<u>INSTALLATIONS DE CHANTIER</u>				
1	Amenée du matériel, approvisionnement des matériaux, repli du matériel fin de chantier, nettoyages journaliers des abords, déplacements et assurances	ens	1	PM	
2	Locaux vestiaires, sanitaires et réfectoire			Mise à disposition par vos soins	
B	<u>TOITURE TERRASSE INACCESSIBLE AUTOPROTEGEE</u>				
1	<u>Reprise d'évacuation pluviale</u> Reprise d'une évacuation d'eau pluviale diam.200mm suite à dégradation durant chantier comprenant mise en place d'une manchette de réparation, reprise de la descentes d'eau en diam.200mm compris coudes accessoires de fixation et de finition	ens	1	1050,00	1 050,00
2	<u>Remplacement de costières périphérique suite à curage</u> Remplacement de costières métallique formant support de relevé périphérique sur toiture comprenant : Arrachage du complexe étanche existant sans réemploi sur une largeur de 50cm, compris descente et enlèvement des gravats en centre de tri pour traitement Arrachage des relevés d'étanchéité existants sans réemploi, compris descente et enlèvement des gravats en centre de tri pour traitement Remplacement des costières métallique formant support de relevé par costière en acier galvanisé ép.12/10ème compris fixation mécanique dans bac support et dépose des anciens dispositifs Reprise du complexe étanche et isolant en partie courante compris liaison avec l'ancien complexe Réalisation des relevés d'étanchéité par membrane bitumineuse armée aluminium compris enduit d'imprégnation à froid et équerre de renfort	m² ml ml m² ml	11 22 22 11 22	25,20 19,50 66,80 75,50 21,05	277,20 429,00 1 469,60 830,50 463,10
3	<u>Moins value suite à diminution du linéaire de costière métalliques séparatives</u> Costières métalliques séparatives en toiture compris double relevé d'étanchéité et isolation	ml	15	-196,50	-2 947,50
				TOTAL HT	1 571,90
				TVA 20%	314,38
				TOTAL TTC	1 886,28

NON PREVU:

Toutes prestations non décrites

LE CLIENT

"Bon pour accord"




CUB

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

11 RUE WILSON - 77880 GREZ-SUR-LOING - TÉL. 01 64 45 94 98 - CONTACT@CUB-BATIMENT.FR

S.A.S. AU CAPITAL DE 10000 € - R.C.S. MELUN 850 709 379 - SIRET 850 709 379 00026



Envoyé en préfecture le 11/07/2025
Reçu en préfecture le 11/07/2025
Publié le
ID : 077-200040251-20250710-D_2025_3_9-DE

Index : 0
N°Reç : 18614
1 / 1

AVENANT N°2

Entre
Communauté de Communes Bassée Montois
80, rue de la Fontaine
77480 BRAY SUR SEINE

Et
ASTEL
41, rue Roger Salengro
10350 MARIGNY LE CHATEL

Maître d'œuvre : **Dominique BON Ingénierie**
8 bis, rue du Stade
77114 HERMÉ

Adresse chantier : Rue de la Sucrierie – 77480 MOUSSEaux LES BRAY

Marché de base : Montant T.T.C. : 36 813,66 €
En date du : 06/08/2024

Travaux complémentaires suivant détail et devis joints :

Montant H.T. du marché initial	30 678,05 €
Montant H.T. de l'avenant 1 – OS n° 2	-499,56 €
Montant H.T. de l'avenant 2 – OS n° 3	3 265,96 €
Montant H.T. du marché avec avenant n° 1	33 444,45 €
T.V.A. 20 %	6 688,89 €
Montant total T.T.C. :	40 133,34 €

Les autres points du marché initial sont inchangés.

Les conditions de règlement sont identiques à celles du marché initial.

Fait à Hermé, le 04/06/2025

Maître d'Ouvrage
Accepté le

Maître d'œuvre

Dominique BON Ingénierie
Maîtrise d'œuvre - Économie de la Construction
8 bis, rue du Stade - 77114 HERMÉ
Tél : 01 60 67 27 99 - Fax : 01 64 01 55 81
SIRET : 528 147754 00014 - APE 7112B

ASTEL Entreprise
41, Rue Roger Salengro
10350 MARIGNY LE CHATEL
Tél : 03 25 21 80 80
Mail : astel@atelier-astel.fr
SAS au capital de 91 200 € - Siret 381 448 620 00025



Adresse des travaux :

COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSÉE MONTOIS

80 Rue de la Fontaine
77480 BRAY SUR SEINE

Affaire suivie par M. THEO MANISCALCO

Validité du devis : 3 mois

Numéro de l'affaire : 24-0084

Affaire : *MOUSSEaux LES BRAYS - SURFACE COMMERCIALE*

COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSÉE MONTOIS

80 Rue de la Fontaine
77480 BRAY SUR SEINE

TVA intracommunautaire : FR90247700099

Numéro SIRET : 38144862000025

Devis n°1000083 du 05/05/2025

Sujet : Porte de placard - Salon de coiffure

Num.	Désignation	Unité	Qté	P.U.H.T	Total H.T.	Tx. TVA
	Fourniture et pose d'une porte double de placard dans le salon de coiffure, composé de : - 2 vantaux de 2040x940mm - 1 imposte 600mm - 1 talon 100mm L'ensemble est en médium brut prêt à peindre. Comprends également 2 poignées et une serrure.	u	1,00	753,76	753,76	20 %

Mode de règlement : Virement 30 jours fin de mois, le 15

Montants en Euros

Total H.T.	753,76
Total T.V.A. 20%	150,75
Total T.T.C.	904,51
Net à payer	904,51

Remarques :


Délai :

Règlement à 45 jours date de facturation

Je certifie que les conditions d'application du taux réduit de la TVA sont remplies en ce que les travaux sont effectués dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ne répondent pas aux conditions d'exclusion prévues par les textes, sont affectés ou destinés à être affectés à l'habitation à l'issue des travaux et portent sur des travaux éligibles.

Acceptation du devis
Bon pour accord du client :
Nom :
Date :
Signature :

Signature du chargé d'affaire



Intitulé de l'affaire : *MOUSSEaux LES BRAYS - SURFACE COMMERCIALE*

Adresse des travaux :

COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSÉE MONTOIS

80 Rue de la Fontaine
77480 BRAY SUR SEINE

COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSÉE MONTOIS

80 Rue de la Fontaine
77480 BRAY SUR SEINE

Affaire suivie par M. ALEXANDRE LAGO

Validité du devis : 3 mois

Numéro de l'affaire : 24-0084

TVA intracommunautaire : FR90247700099

Numéro SIREN : 247700099

Affaire : *MOUSSEaux LES BRAYS - SURFACE COMMERCIALE*

Devis n°1000084 du 06/05/2025

Sujet : Boîte aux lettres

Num.	Désignation	Unité	Qté	P.U.H.T	Total H.T.	Tx. TVA
	Fourniture et pose d'un module extérieur toit plat de 6 boîtes aux lettres, coloris du corps et des portillons à choisir parmi les couleurs standards de la gamme - avec piquet laqué à sceller dim. 80x80 x1500	u	1,00	1 341,38	1 341,38	20 %

Mode de règlement : Virement 30 jours fin de mois, le 15

Montants en Euros

Total H.T.	1 341,38
Total T.V.A. 20%	268,28
Total T.T.C.	1 609,66
Net à payer	1 609,66

Remarques :

Délai :

Règlement à 45 jours date de facturation

Je certifie que les conditions d'application du taux réduit de la TVA sont remplies en ce que les travaux sont effectués dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ne répondent pas aux conditions d'exclusion prévues par les textes, sont affectés ou destinés à être affectés à l'habitation à l'issue des travaux et portent sur des travaux éligibles.

Acceptation du devis

Bon pour accord du client :

Nom :

Date :

Signature :

Signature du chargé d'affaire



Adresse des travaux :

COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSÉE MONTOIS

80 Rue de la Fontaine
77480 BRAY SUR SEINE

Affaire suivie par M. ALEXANDRE LAGO

Validité du devis : 3 mois

Numéro de l'affaire : 24-0084

Affaire : *MOUSSEUX LES BRAYS - SURFACE COMMERCIALE*

COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSÉE MONTOIS

80 Rue de la Fontaine
77480 BRAY SUR SEINE

TVA intracommunautaire : FR90247700099

Numéro SIRET : 38144862000025

Devis n°1000104 du 16/05/2025

Sujet : Échelle crinoline

Num.	Désignation	Unité	Qté	P.U.H.T	Total H.T.	Tx. TVA
	Fourniture et pose d'un habillage bois au niveau de l'échelle crinoline en MDF 19mm posé sur une ossature bois avec laine de roche 45mm + bloc porte GP 830x2040mm âme pleine à peindre (hors lot)	U	1,00	1 170,82	1 170,82	20 %

Mode de règlement : Virement 30 jours fin de mois, le 15

Montants en Euros	
Total H.T.	1 170,82
Total T.V.A. 20%	234,16
Total T.T.C.	1 404,98
Net à payer	1 404,98

Remarques :

Délai :

Règlement à 45 jours date de facturation

Je certifie que les conditions d'application du taux réduit de la TVA sont remplies en ce que les travaux sont effectués dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ne répondent pas aux conditions d'exclusion prévues par les textes, sont affectés ou destinés à être affectés à l'habitation à l'issue des travaux et portent sur des travaux éligibles.

Acceptation du devis
Bon pour accord du client :
Nom :
Date :
Signature :

Signature du chargé d'affaire

AVENANT N°1

Entre
Communauté de Communes Bassée Montois
80, rue de la Fontaine
77480 BRAY SUR SEINE

Et
MONTELEC
16, rue de Sigy
77520 DONNEMARIE DONTILLY

Maître d'œuvre : **Dominique BON Ingénierie**
8 bis, rue du Stade
77114 HERMÉ

Adresse chantier : 500 Rue de la Sucrerie – 77480 MOUSSEaux LES BRAY

Marché de base : Montant T.T.C. : 44 314,75 €
En date du : 12/11/2024

Travaux suivant détail ci-dessous :

Montant H.T. du marché initial	36 928,96 €
Montant H.T. de l'avenant 1 – OS n° 2	2 246,50 €

Montant H.T. du marché avec avenant n° 1	39 175,46 €
T.V.A. 20 %	7 835,09 €
Montant total T.T.C. :	47 010,55 €

Les autres points du marché initial sont inchangés.

Les conditions de règlement sont identiques à celles du marché initial.

Fait à Hermé, le 17/06/2025

Maître d'Ouvrage
accepté le

Maître d'œuvre

Entreprise

Dominique BON Ingénierie
Maîtrise d'œuvre - Économie de la Construction
Diagnostic Immobilier
8 bis rue du Stade - 77114 HERMÉ
Tél. 01 60 67 27 99 - Fax : 01 64 01 55 81
SIRET : 528 147 754 00014 - APE 7112 B

MONTELEC
16, rue de Sigy
77520 DONNEMARIE DONTILLY
N° SIRET : 775 200 040 251
Tél. 01 60 67 27 99



**Électricité Industrielle - Tertiaire
Domotique - Automatismes - Portail**

D E V I S

Référence : 25023 du 12/02/2025

Chantier : 80, rue de la Fontaine

77480 BRAY SUR SEINE

Communauté de Communes de la BASSEE

80, rue de la Fontaine

77480 BRAY SUR SEINE

Objet du devis

Resto du coeur Plus et moins

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
-	<u>Moins</u>				
.1	- * Sèches-mains.	U	-1,000	345,50	-345,50
.2	- Détecteurs.	U	-1,000	109,75	-109,75
.3	- 6 spots	U	-6,000	58,40	-350,40
.4	- Luminaires 600x600.	U	-4,000	88,75	-355,00
.5	- Interrupteurs.	U	-2,000	34,25	-68,50
	Sous-total Moins				-1 229,15
+	<u>Plus</u>				
.1	+ 3 dalles 600/600		3,000	88,75	266,25
.2	+ 5PC		5,000	38,50	192,50
.3	RJ45		3,000	49,75	149,25
.4	+ 1 PL en SA		1,000	34,25	34,25
.5	alimentation porte sectionnelle +disjoncteur		1,000	234,00	234,00
.6	alimentation clim + disjoncteur		1,000	234,00	234,00
	alimentation clinique veto				
.7	Câble U 1000 R 2V de 4 x 50 mm2.	ML	25,000	49,36	1 234,00
.8	Gaine .	ML	20,000	9,48	189,60
.9	Dalle led dimmable		4,000	145,00	580,00
.10	Point lumineux commandé par variateur de lumière 60/500 W, longueur 12,00 m, appareillage saillie, gamme confort, sous moulure plastique avec H 07 V-U.	U	2,000	180,90	361,80
	Sous-total Plus				3 475,65

pour valider votre commande veuillez nous retourner un exemplaire de ce devis signé et
notifié avec la mention " Bon pour accord". Devis valable 1 mois.
Attention ! Les prix de ce devis seront révisables selon le cours des matières premières au
moment de la passation de la commande.
La participation au traitement des déchets comprend la main d'oeuvre liée à la dépose et au
transport des déchets de chantier vers la déchetterie située Route de Mons 77520
Donnemarie Dontilly, et les coûts de traitement. Participation de + 0.75% du montant total
T.T.C.

Les prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre.
Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Conditions de paiement : Paiement à 30 jours

A : le : / / Signature Client :

Dans le cas où le délai de paiement figurant ci-dessus ne serait pas respecté,
des pénalités seront réclamées dont le montant correspondra à une fois et
demi le taux d'intérêt légal appliqué à la somme due (Art. 3.1 loi 921442)

Total H.T.	Envoyé en préfecture le 11/07/2025	2 246,50
	Reçu en préfecture le 11/07/2025	
	Publié le	
	ID : 077-200040251-20250710-D_2025_3_9-DE	
T.V.A. 20,00 %		449,30
Total T.T.C.		2 695,80
Net à payer (Euro)		2 695,80





Envoyé en préfecture le 11/07/2025
Reçu en préfecture le 11/07/2025
Publié le
ID : 077-200040251-20250710-D_2025_3_9-DE

Avenant
Indice : 0
N/Réf : 18610
1 / 1

AVENANT N°1

Entre
Communauté de Communes Bassée Montois
80, rue de la Fontaine
77480 BRAY SUR SEINE

Et
PAGOT
ZAC du Sourdunois
77171 SOURDUN

Maître d'oeuvre : **Dominique BON Ingénierie**
8 bis, rue du Stade
77114 HERMÉ

Adresse chantier : Rue de la Sucrierie – 77480 MOUSSEaux LES BRAY

Marché de base : Montant T.T.C. : 275 482,87 €
En date du : 06/08/2024

Travaux complémentaires, en moins-value et plus-value, suivant devis joints :

Montant H.T. du marché initial	229 569,06 €
Montant H.T. de l'avenant 1 – OS n° 2	30 405,48 €

Montant H.T. du marché avec avenant n° 1	259 974,54 €
T.V.A. 20 %	51 994,91 €
Montant total T.T.C. :	311 969,45 €

Les autres points du marché initial sont inchangés.

Les conditions de règlement sont identiques à celles du marché initial.

Fait à Hermé, le 04/06/2025

Maître d'Ouvrage
Accepté le

Maître d'œuvre

Entreprise

Dominique BON Ingénierie
Maîtrise d'œuvre - Economie de la Construction
Diagnostic Immobilier
8 bis rue du Stade - 77114 HERMÉ
Tél. 01 60 67 27 99 - Fax : 01 64 01 55 81
SIRET : 528 147 754 00014 - APE 7112 U

SAS PAGOT
ZAC du Sourdunois
BP 103 Sourdun
77483 PROVINS CEDEX
Tél : 01 60 67 02 22 - Fax : 01 60 67 02
SIRET : 395 035 942 00048



Envoyé en préfecture le 11/07/2025

Reçu en préfecture le 11/07/2025

Publié le

ID : 077-200040251-20250710-D_2025_3_9-DE

Com Com Bassée Montois

80 Rue de la Fontaine

Boîte Postale n° 13

77480 BRAY SUR SEINE

A SOURDUN, le 20 mai 2025

MONTANT : 36 486.58 € TTC

DEVIS N° 22101837

**+ ET - VALUE SURFACE COMMERCIAL MOUSEAUX
LES BRAY**

BATIMENT

Génie Civil - Béton Armé
Monument Historiques
Restauration Maisons Anciennes
ITE - Couverture - Serrurerie

TRAVAUX PUBLICS

Travaux Industriels
Routes - Terrassements
Hygiène publique
Assainissement

ZAC du Sourdunois - B.P. 103 - Sourdun - 77483 PROVINS Cedex

Tél. : 01 60 67 02 22 - Fax : 01 60 67 02 20

E-mail : pagot.bas@pagot.fr - SAS au capital de 160 000 € - RCS Melun
SIRET 395 035 942 00019 - N° TVA Intracommunautaire FR 56 395 035 942

*depuis
1930*



DEVIS N° 22101837

+ ET - VALUE SURFACE COMMERCIAL MOUSEAUX LES BRAY

Com Com Bassée Montois

80 Rue de la Fontaine

Boîte Postale n° 13

77480 BRAY SUR SEINE

A SOURDUN, le 20 mai 2025

Désignation		Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
A	MOINS VALUE				
13.3.3	Regard batiment	U	-10.00	320.12	-3 201.20
13.3.1	Tranchée réseaux	ML	-80.00	64.78	-5 182.40
13.3.2	Réseaux EP	ML	-80.00	118.20	-9 456.00
13.3.5	Raccordement sur réseaux	U	-1.00	855.00	-855.00
13.3.6.1	Foureaux diametre 63	ML	-80.00	7.05	-564.00
13.6.1	Signalisation horizontale	ML	-70.00	36.10	-2 527.00
13.3.6.2	Foureaux diametre 110	ML	-80.00	11.90	-952.00
13.6.2	Signalisation verticale	M2	-10.00	396.00	-3 960.00
13.3.7	Réseaux AEP	ML	-80.00	27.30	-2 184.00
13.6.3	Bande de guidage	ML	-35.00	52.00	-1 820.00
13.3.8	Chambre de tirage	U	-2.00	495.46	-990.92
13.4.4	Caniveau CC1	ML	-50.00	42.40	-2 120.00
3.4.5	Bordurette P1	ML	-144.00	19.80	-2 851.20
13.7.2	Engazonnement	M2	-785.00	4.05	-3 179.25
13.5.4	Grave drainante	M2	-320.00	24.25	-7 760.00
13.7.3	Arbres haute tiges 16/18	U	-5.00	795.00	-3 975.00
13.7.4	Entretien espaces vert	ENS	-1.00	3 000.00	-3 000.00
Total : MOINS VALUE					-54 577.97

SUITE DEVIS N°22101837

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
B	PLUS VALUE				
13.3.3	Regard bâtiment	U	8.00	320.13	2 561.04
13.3.1	Tanchée réseaux	ML	49.00	64.78	3 174.22
13.3.2	Reseaux EP	ML	36.00	118.20	4 255.20
13.3.7	Reseaux AEP	ML	80.00	27.30	2 184.00
13.4.5	Bordurette P1	ML	403.00	19.80	7 979.40
1	Piquage	U	5.00	261.00	1 305.00
3	Bateau sortie poubelles	F	1.00	2 250.00	2 250.00
4	Rampe béton	ENS	1.00	4 180.00	4 180.00
5	garde corps	ML	4.50	349.23	1 571.54
6	Scellement de plot	U	8.00	115.00	920.00
7	Réalisation d'un enmarchement	F	1.00	1 741.00	1 741.00
8	Enlèvement de glaise y compris évacuation	F	1.00	4 636.00	4 636.00
10	fourniture et mise en oeuvre de GB0/14 pour reprofilage	T	27.50	178.80	4 917.00
13.7.4	entretien espaces verts sur 1 an	ENS	1.00	3 991.00	3 991.00
13.3.4	caniveau CC1	ML	106.00	42.40	4 494.40
	terrassement pour pose de caniveaux	ML	106.00	17.10	1 812.60
13.7.2	engazonnement	M2	1 045.00	4.05	4 232.25
	fourniture et pose de bordures T2	ML	105.00	27.60	2 898.00
	dépose de bordures T2	ML	97.00	13.05	1 265.85
	terrassement pour pose de bordure T2	ML	159.00	12.75	2 027.25
	réalisation de dalles béton bloc clime	F	1.00	1 080.00	1 080.00
	massif boîte aux lettres	F	1.00	594.40	594.40
13.7.3	arbres à hautes tiges 16/18	U	9.00	795.00	7 155.00
	aménagement en terre végétale de la zone en grave drainante	M2	320.00	16.04	5 132.80
13.6.3	bande de guidage	ML	46.00	52.00	2 392.00

SUITE DEVIS N°22101837

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
16.6.2 signalisation verticale support galva	U	6.00	355.00	2 130.00
13.6.1 signalisation horizontale	ML	85.00	36.10	3 068.50
aménagement en terre végétale derrières bordures T2	F	1.00	1 035.00	1 035.00
Total : PLUS VALUE				84 983.45

Montant H.T. 30 405.48 €

T.V.A. 20 % 6 081.10 €

Montant T.T.C. 36 486.58 €

A : le : / /

Devis N° 22101837

Bon pour Accord.

Signature Client

Signature Entreprise



"Nos prix sont établis sur la base des impôts et taxes en vigueur. Toute modification ultérieure de ces impôts ou taxes sera répercutée sur les prix."

Nous attestons sur l'honneur, après avoir pris connaissance des dispositions de l'Article R. 324-4 du Code du Travail, que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement, au regard des Articles L.143-3, L.143-5 et L.620-3.